

889
PN-II-ID-PCE-2007-1
2007-2010

*Codul CNCIS al proiectului finantat
Se completeaza de catre directorul de proiect*

Perioada raportarii

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

I. DATE GENERALE

1. Date personale ale directorului de proiect :

1.1. Nume:	GROZEA
1.2. Prenume:	IOANA
1.3. Telefon:	0256/277037
1.4. E-Mail:	ioana_entomol@yahoo.com

2. Institutia gazda a proiectului:

2.1. Denumire Institutie:	U.S.A.M.V.B. TIMISOARA
2.2. Facultate/ Department:	AGRICULTURA/PROTECTIA PLANTELOR
2.3. Telefon:	0256/277007
2.4. E-Mail:	usabtm@mail.dnttm.ro

3. Titlul proiectului:

(Max 200 caractere)

CREAREA UNOR MODELE DE PREDICTIE A RASPANDIRII GEOGRAFICE A SPECIEI INVAZIVE
DIABROTICA VIRGIFERA IN FUNCTIE DE FACTORII ECOLOGICI

4. Incadrarea proiectului in domeniile de expertiza:

(Conform propunerii de proiect)

COD COMISIE	COD SUBCOMISIE	COD DOMENIU
5	5A	11

5. Durata proiectului (3 ani) :

36

de luni

6. Raportare:

finala

7. Valoarea aprobata pentru finantarea proiectului:**464306****lei****8. Modul de utilizare a bugetului:**

(cheltuieli reale efectuate din devizul postcalcul)

NR. CRT	DENUMIRE CAPITOL BUGET	VALOARE TOTALA PREVAZUTA (LEI)	VALOARE TOTALA REALIZATA (LEI)
1.	CHELTUIELI DE PERSONAL - max. 60%	200000	196073
2.	CHELTUIELI INDIRECTE (regie)	60000	52666
3.	MOBILITATI (se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si in strainatate)	181000	95384
4.	CHELTUIELI DE LOGISTICA pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)	159000	120183
	TOTAL	600000	464306

9. Obiectivele proiectului, pe ani de raportare:

Obiective prevazute 2007 (Anexa IIa/Contractul de finantare)		Obiective realizate 2007	Gradul de realizare*	Observatii**
1	Urmărirea evoluției daunatorului începând cu perioada instalării în țară și până în prezent	Urmărirea evoluției daunatorului începând cu perioada instalării în țară și până în prezent	total	-
2				
3				

* total / partial / nerealizat

** Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

Obiective prevazute 2008 (Anexa IIa/Contractul de finantare)		Obiective realizate 2008	Gradul de realizare*	Observatii**
1	1. Stabilirea arealelor in care daunatorul a fost semnalat pana in prezent si a zonelor neinfestate 2.2. Identificarea factorilor ecologici din tara de origine a speciei 3. Identificarea factorilor ecologici din arealele infestate si neinfestate de daunator din tara noastra.	1. Stabilirea arealelor in care daunatorul a fost semnalat pana in prezent si a zonelor neinfestate 2.2. Identificarea factorilor ecologici din tara de origine a speciei 3. Identificarea factorilor ecologici din arealele infestate si neinfestate de daunator din tara noastra.	total	-
2	4. Organizarea activitatii practice 5. Diseminarea rezultatelor partiale	4. Organizarea activitatii practice 5. Diseminarea rezultatelor partiale	total	-

3	6. Stabilirea punctelor de control si urmarirea directiei de deplasare, a vitezei de deplasare prin studii comparative 7. Elaborarea unor modele partiale de raspandire in concordanta cu factorii ecologici	6. Stabilirea punctelor de control si urmarirea directiei de deplasare, a vitezei de deplasare prin studii comparative 7. Elaborarea unor modele partiale de raspandire in concordanta cu factorii ecologici	total	-
---	---	---	-------	---

Obiective prevazute 2009 (Anexa IIa/Contractul de finantare)		Obiective realizate 2009	Gradul de realizare*	Observatii**
1	1.Organizarea activitatii practice. 2.Identificarea factorilor ecologici din arealele infestate si neinfestate de daunator din tara noastra. 3. Diseminarea rezultatelor partiale.	1.Organizarea activitatii practice. 2.Identificarea factorilor ecologici din arealele infestate si neinfestate de daunator din tara noastra. 3. Diseminarea rezultatelor partiale	total	
2	4. Urmărirea direcției de deplasare, a vitezei de deplasare prin studii comparative.	4. Urmărirea direcției de deplasare, a vitezei de deplasare prin studii comparative.	partial	nu a fost realizat la standardele prevazute initial datorita redirectionarii sumelor alocate spre alte prioritati (obiective), urmand ca acesta sa fie aprofundat in anul urmator de finantare.
3	5. Elaborarea unor modele partiale de raspandire in concordanta cu factorii ecologici. 6. Diseminarea rezultatelor partiale	5. Elaborarea unor modele partiale de raspandire in concordanta cu factorii ecologici. 6. Diseminarea rezultatelor partiale	total	

Obiective prevazute 2010 (Anexa IIa/Contractul de finantare)		Obiective realizate 2010	Gradul de realizare*	Observatii**
1	Corelarea raspandirii, directiei si vitezei de zbor cu pozitia geografica si factorii climatici	Corelarea raspandirii, directiei si vitezei de zbor cu pozitia geografica si factorii climatici	partial	Primul obiectiv a fost realizat doar parțial din considerente financiare, suma alocată întregului proiect fiind redusă cu un procent considerabil.
2	Elaborarea unor modele de raspandire in concordanta cu factorii ecologici	Elaborarea unor modele de raspandire in concordanta cu factorii ecologici	total	
3	Diseminarea rezultatelor	Diseminarea rezultatelor	total	

**PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE IN PREZENTUL RAPORT FINAL DE ACTIVITATE**

DATA: 28.09.2010

RECTOR/DIRECTOR,

Nume, prenume: PROF. DR. DR. H.C. MOISUC ALEXANDRU

Semnatura:

Stampila

DIRECTOR EC./CONTABIL SEF

Nume, prenume: EC. PARVA VICTORIA

Semnatura:

DIRECTOR DE PROIECT,

Nume, prenume: PROF. DR. GROZEA IOANA

Semnatura

*** Va rugam sa nu folositi caracterul ghilimele in completarea formularului.**